

Definição do Processo de Software - SIF

1. Introdução

O projeto SIF tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão de frotas para prefeituras, permitindo o controle eficiente do uso de veículos, registro de solicitações e acompanhamento de disponibilidade.

Para garantir organização, flexibilidade e entregas contínuas de valor, será adotado um processo de desenvolvimento ágil, utilizando o método Kanban.

2. Metodologia Adotada

O modelo escolhido para o desenvolvimento do sistema é o Ágil com Kanban, que se baseia na visualização do fluxo de trabalho e na melhoria contínua. Diferente de metodologias tradicionais, o Kanban permite:

- Entregas incrementais e contínuas;
- Maior flexibilidade para mudanças de requisitos;
- Melhor organização das tarefas;
- Transparência no andamento do projeto

3. Ferramentas

Para dividir as tarefas entre os membros da equipe, utilizaremos o Board do Projeto do Github. Nele, adicionaremos as tarefas que precisam ser realizadas e distribuiremos entre o time.

- To Do: Tarefas a serem realizadas;
- Doing: Tarefas em desenvolvimento;
- Done: Tudo que já foi realizado.

Link para o board [aqui](#).

4. Condução das atividades

Todas as atividades necessárias para concluir o projeto serão adicionadas no backlog do Board do Projeto no GitHub e distribuídas entre os membros do grupo. Dependendo da prioridade da tarefa, ela ficará listada mais acima ou mais abaixo no quadro.

- Tarefas mais importantes: mais acima;
- Tarefas com menor prioridade: mais abaixo.